



Krajský úřad
Jihočeský kraj



KUCBX01HD2JO

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství

Naše č. j.: KUJCK 65816/2025
Sp. Zn.: ODSH 3709/2025/dav1 SO
Vyřizuje: Ing. Dana Viktorová
Telefon: 386720137
E-mail: viktorovad@kraj-jihocesky.cz
Datum: 28. 5. 2025

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNICE I. TŘ. – prodloužení termínu II. etapy a III. etapy

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích (dále jen „Krajský úřad“) jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. tř. podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích, obdržel dne 22. 05. 2025 žádost právnické osoby **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO 252 53 361**, zastoupená na základě plné moci fyzickou podnikající osobou **Jaroslav Michek, Polizy 4, 503 27 Osice, IČO 684 61 135** (dále jen „žadatel“), o **povolení uzavírky silnice I/4 z důvodu provádění stavby „Rekonstrukce žel. nadjezdu 4-072“**, a to v rozsahu změny termínu II. etapy a povolení III. etapy:

- II. etapa – změna termínu do 25. 06. 2025 (nejzazší termín, původní termín do 15. 06. 2025)
- III. etapa – částečná uzavírka pro dopravu do 7,5 t a BUS a současně úplná uzavírka pro dopravu nad 7,5 t, v místě žel. nadjezdu 4-072, v termínu od 26. 06. 2025 (nebo bezprostředně po skončení II. etapy) – 31. 07. 2025.

Na projednání dne 10. 03. 2025 bylo domluveno, že III. etapa bude projednána v samostatném řízení, tak aby bylo možno reflektovat probíhající práce a co nejvhodněji umožnit průjezd předmětnou stavbou. Během postupu prací vyplynula potřeba prodloužení II. etapy cca o 10 dní, s tím rozdílem, že NAD (náhradní autobusové dopravy) bude nahrazena pravidelnou VLD (veřejná linková autobusová doprava) v režimu běžných odsouhlasených jízdních řádů. Dne 26. 06. 2025 nebo bezprostředně po skončení II. etapy započne III. etapa s obousměrným, mírně omezeným průjezdem pro dopravu do 7,5 t včetně autobusů bez omezení. Doprava nad 7,5 t bude, i vzhledem k uzavírce ve Strakonici, ul. Volyňské, nadále obousměrně odkloněna na objízdnu trasu směr Horní Vltavice – Lenora – Volary – Prachatice a dále.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

Ministerstvo obrany, (Agentura logistiky)

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

T 386 720 111
www.kraj-jihocesky.cz

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice

Elektronický podpis: 28.5.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Jiří Urban
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 23.1.2026 07:08 +01:00